

Procedure eerste deelprojecten & planning



we gaan flink aan de weg timmeren

Stand van zaken procedure eerste deelprojecten

- In september 2017 zijn vijf besluiten genomen:
 - Vaststelling bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg.
 - Onttrekkingsbesluit spoorwegovergang Bakhuisdreef.
 - Verkeersbesluit spoorwegovergang Kapelweg.
 - Verkeersbesluit dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.
 - Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder.
- Tegen deze besluiten zijn 17 beroepen ingediend bij de Raad van State.
- De Raad van State neemt het dossier niet in behandeling vooruitlopend op de uitspraak van het Europese Hof over het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 - *Dit geldt niet alleen voor Boxtel, maar voor alle ruimtelijke plannen in Nederland waarvoor de PAS van toepassing is.*

Planning

- Najaar 2017: vaststelling bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren + start beroepsprocedure.
- Voorjaar 2018: ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren ter inzage.
- Najaar 2018: ontwerpbestemmingsplannen Keulsebaan en Fietstunnel ter inzage.
- Medio 2019: vaststelling bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietstunnel.

De realisatie van het Maatregelenpakket PHS Boxtel wordt gefaseerd in de periode 2020 - 2023. Dit is afhankelijk van de voortgang van de planprocedure en de grondverwerving.

